

MITTEILUNG

aus der 4. XI/
des Bezirksausschusses Grafschaft
am Donnerstag, 24.09.2026

Öffentlicher Teil

Bericht der Verwaltung

TOP 3.4 Brücke Waidmannsruh

Herr Hanses erkundigt sich nach dem aktuellen Stand.

Herr Dicke berichtet, dass zunächst die erforderlichen Genehmigungen vorliegen müssen. Sobald diese vorliegen würden, könne die Maßnahme ausgeschrieben werden. Dies sei frühestens im nächsten Jahr möglich.

Herr Hanses gibt zu bedenken, dass sich die Fertigstellung der Straße entsprechend um etwa ein Jahr verzögern würde, wenn die Brücke erst im kommenden Jahr hergestellt werde.

Herr Dicke erläutert, dass die Sanierung im Zusammenhang mit der Brückenmaßnahme für die Umleitungsstrecke benötigten Wirtschaftswege vorgesehen sei. Hierzu sei bereits ein entsprechender Antrag vorbereitet worden, der erst Anfang 2027 eingereicht werden könne.

Herr Hanses erläutert, dass außerdem geprüft werden müsse, ob eine geeignete Wendemöglichkeit bei der Hermann-Kayser-Quelle geschaffen werden könne.

Herr Dicke teilt hierzu mit, dass hierzu bislang noch kein konkreter Plan vorliege.

Herr Schrewe regt an, dies kurzfristig zu prüfen.