



Kanalnetz Schmallenberg


Kanalbaumaßnahmen des Ruhrverbands

- Sachstandsbericht (Dipl.-Ing. Anja Schmidt, RWG Ruhr-Wasserwirtschafts-GmbH)

17.03.2026 Ausschuss für Technik und Umwelt der Stadt Schmallenberg

TOP 1

Umsetzung des Investitionsplans / ABK



Kenndaten öffentliches Kanalnetz

397 km Kanalnetz mit ca. 9.500 Schächten

6 Pumpwerke

10 Regenüberläufe

3 Regenrückhaltebecken

1 Regenversickerungsbecken

Umsetzung des Investitionsplans / ABK

Investitionsmaßnahmen

- Grundlage: Abwasserbeseitigungskonzept 2024 – 2029
- Investitionsmaßnahmen durch:
 - Kanalbaumaßnahmen begründet durch hydraulischen bzw. baulichen Kanalzustand bzw. Forderungen der Genehmigungsbehörden
 - Infrastruktur-/Tiefbaumaßnahmen (Stadt, Kreis, Straßen.NRW)
 - Erschließungsmaßnahmen (Bau-/Gewerbegebiete)
 - Sonstige Maßnahmen (z.B. Erstellung Zentrale Abwasserpläne, Einleitungserlaubnisse, etc.)


-> enge Abstimmung der Investitionsmaßnahmen mit Stadt

Umsetzung des Investitionsplans / ABK: Kanalbaumaßnahme

Maßnahme 2025: Erneuerung Mischwasserkanal, Am Einheit, Gleidorf

Erneuerung Mischwasserkanal, Am Einheit 27-31, Gleidorf


- Kanalbau fertiggestellt



Umsetzung des Investitionsplans / ABK: städt. Infrastrukturmaßnahme

Maßnahmen 2025: Jagdhauser Straße, Fleckenberg (Kanalerneuerungen)

- Erneuerung ca. 550 m RW-Kanal DN400/500
- Ausschreibung/Bau mit Stadt 2025
- Schwierige Verkehrsführung (Umleitung)
- Vorzeitige Bau-Fertigstellung



„Wir müssen einfach Danke sagen!“

WP 17.10.2025

Anwohner und Jagdhauser Hoteliers organisieren Baustellenfest für Bauarbeiter der Jagdhauser Straße

Katharina Kalejs

Fleckenberg/Jagdhaus. Die letzten Monate waren belastend, sowohl für die Fleckenberger und Jagdhauser Anwohner, als auch für die Gäste, Mitarbeiter und Betreiber der gastronomischen Betriebe in Jagdhaus. Die Sperrung der Jagdhauser Straße sorgte für lange Umwege und einige Umstände und forderte Geduld von allen Beteiligten. „Das hat viele Telefonate, viel Kraft und viel Zeit gekostet“, gibt auch Rudolf Grobbel zu, Inhaber des Schäferhofs in Jagdhaus. Umso größer die Freude, als klar wurde, dass die Baustelle wohl eher fertig würde als ursprünglich von

der Stadt versprochen – statt Ende November hieß es nun Anfang November. „Vor drei Wochen saß dann ein Gast aus Fleckenberg bei mir an der Theke und sagte, die Bauarbeiten würden bestimmt schon Ende Oktober fertig werden“, erinnert sich Rudolf Grobbel. „Da hab ich gesagt: Wenn das so ist, dann geb’ ich einen!“ Über die Idee sprach Rudolf Grobbel dann mit seinen Jagdhauser Hotelleriekollegen, Stefan Wiese-Gerlach vom Hotel Jagdhaus-Wiese und Christian Tröster vom Gasthaus Tröster. „Die beiden waren natürlich sofort dabei!“ Und auch die Anwohner aus Flecken-

berg waren begeistert – sie hatten unabhängig bereits die gleiche Idee: „Sie schwärmen von der tollen

Arbeit der Bauarbeiter. Sie waren immer schnell und fleißig und haben viel Rücksicht auf die Anwoh-

ner genommen“, lobt der Hotelier. Wenn Anwohner in ihre Häuser mussten, wurden auch schonmal Baumaschinen zur Seite gefahren, und es wurde immer möglich gemacht, was irgendwie ging. „Das war ein sehr gutes Miteinander. Da müssen wir einfach mal Danke sagen.“ Deswegen haben sich die Jagdhauser Hoteliers entschieden, die Anwohner bei der Durchführung ihres Fests zu unterstützen: Während die Hoteliers Getränke und Essen stellten, luden die Anwohner die Bauarbeiter ein. Am gestrigen Freitag, 10. Oktober, war es so weit: Ab 14 Uhr feierten die Anwohner aus Fleckenberg

und Jagdhaus zusammen mit den Jagdhauser Hoteliers, den verantwortlichen Betrieben sowie den städtischen Mitarbeitern, die die Baustelle begleitet haben. Und obwohl es erst Mitte des Monats ist, hätte es schon fast eine Straßen-Einweihungsfeier werden können: „Am 18. Oktober soll die Straße wieder befahrbar sein“, erklärt Rudolf Grobbel. „Und am 24. Oktober wollen sie alles fertig haben, mit Straßenschildern und so weiter. Deswegen feiern wir: Wir sind froh, dass es vorbei ist. Aber vor allem sind wir dankbar für die gute Arbeit, und dass sich die Bauarbeiter so ins Zeug gelegt haben, dass sie so viel schneller waren!“




Die Fleckenberger Anwohner und die Gastronomen aus Jagdhaus laden die Bauarbeiter der großen Baustelle zum gemeinsamen Fest ein.

Umsetzung des Investitionsplans / ABK: städt. Infrastrukturmaßnahme

Maßnahmen 2025: Ausbau „An der Almert“, Graftschaft (Kanalerneuerungen)

- Erweiterung der Kanalisation im Zuge Straßenbau
- Kanalbau fertiggestellt



Umsetzung des Investitionsplans / ABK: städt. Infrastrukturmaßnahme

Maßnahmen 2024-2026: Straßenerneuerung Schanze (Kanalerneuerung)


- Langwierige genehmigungstechnische Klärung
- Ausschreibung Juni 2025
- Baubeginn Sep. 2025, Fertigstellung in 2026
- ca. 700 m Kanalerneuerung (Trennsystem)



Umsetzung des Investitionsplans / ABK: städt. Infrastrukturmaßnahme

Maßnahmen 2025/2026: Erneuerung Hochstraße, Bad Fredeburg (Kanalerneuerung)


- ca. 500 m Kanalerneuerung inkl. Dimensionserweiterung im Zuge Straßenerneuerung
- Ausschreibung / Submission Sommer 2025
- Baubeginn Oktober 2025 mit Wasserleitung, weitere bauliche Umsetzung bis Ende 2026



Umsetzung des Investitionsplans / ABK: städt. Infrastrukturmaßnahme

Maßnahmen 2025/2026: Erneuerung „An der Robbecke“, Schmallenberg (Kanalerneuerung)


- ca. 550 m Kanalerneuerung im Zuge Straßenerneuerung
- Planung und Anwohnersammlung 2025
- Veröffentlichung der Ausschreibung Anfang 2026, Submission 17.02.2026
- Umsetzung 2026/2027



Umsetzung des Investitionsplans / ABK: städt. Infrastrukturmaßnahme

Maßnahmen 2025/2026: Erneuerung Latroper Str., Fleckenberg


- Kanalerweiterung im Zuge Straßenerneuerung
- Ausschreibung Anfang 2026, Submission 24.02.2026
- Umsetzung ab Frühjahr 2026



Maßnahme ab 2022: RW-Ableitung BG Altes Feld über Meisenburg, Schmallenberg

Regenwasserableitung aus dem Baugebiet „Altes Feld II“ über Gelände „Meisenburg“ bis zur Lenne unter Berücksichtigung geplanter Neu-Erschließungen:

- Erschließung BG Altes Feld, Abschnitt III (Mehr- u. Einfamilienhäuser): frühestens ab 2027
- Gewerbeumwandlung „Meisenburg“: Abbruch verschiebt sich aus vergaberechtl. Gründen bis 2026




Maßnahme ab 2022: RW-Ableitung BG Altes Feld über Meisenburg, Schmallenberg

Umsetzung der Regenwasserableitung aus dem Baugebiet „Altes Feld II“ für erforderliche Aufgabe der Regenversickerungsbecken bis zur Lenne in mehreren Bauabschnitten:

- RW-Ableitung vom BG Altes Feld, Abschnitt II, Querung Bundesstraße B236 bis zum Kutscherweg in 2025 abgeschlossen
- RW-Ableitung auf der Fläche „Meisenburg“: Abbruch der vorhandenen Gewerbehallen verschiebt sich, entsprechend auch abwassertechnische Erschließung Meisenburg
- RW-Ableitung vom Kutscherweg bis Meisenburg
- Erschließung Baugebiet Altes Feld III

BG Altes Feld III, Schmallenberg



Maßnahmen ab 2024: Neu-Erschließung Baugebiete (Planung im Zuge B-Plan-Erstellung)

Frühzeitige Einbindung in neue Bebauungspläne der Stadt Schmallebenberg:

- Erste Planungskonzepte inkl. Klärung Genehmigungsfähigkeit mit HSK, Unterer Wasserbehörde in 2024:
 - Abwasserbeseitigung im Trennsystem
 - Niederschlagswasserableitung zur Lenne
- Grundstücksverhandlungen 2025, daraus bedingt Änderungen erforderlich
- B-Plan-Verfahren: Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange in 2025; Reduzierung des Plangebiets, danach Offenlegung
- Im Anschluss abwassertechnische Entwurfs- und Genehmigungsplanung sowie Umsetzung in Abhängigkeit Entwicklung Baukonjunktur und Erschließung Baugebiet Altes Feld III

BG Auf'm Hahnenborn, Schmallebenberg




Maßnahmen ab 2024: Neu-Erschließung Baugebiete (Planung im Zuge B-Plan-Erstellung)

Frühzeitige Einbindung in neue Bebauungspläne der Stadt Schmallenberg:


- Erste Planungskonzepte inkl. Klärung Genehmigungsfähigkeit mit Unterer Wasserbehörde in 2024:
 - Abwasserbeseitigung im Trennsystem
 - Niederschlagswasserableitung zur Frettelt inkl. Rückhaltung
- Grundstücksverhandlungen 2025, daraus bedingt Änderungen erforderlich (Gebietsverkleinerung)
- B-Plan-Verfahren: Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange Anfang 2026, danach Offenlage
- Im Anschluss weitere abwassertechnische Entwurfs- und Genehmigungsplanung

BG Am Hallenberg, Bad Fredeburg



Maßnahmen ab 2025: Neu-Erschließung Gewerbegebiete (Planung im Zuge B-Plan-Erstellung)

Erweiterung Gewerbepark Hochsauerland III, Bad Fredeburg (gesamt ca. 12,5 ha)



Geplante neue Aufstellungsbeschlüsse der Stadt für Bebauungspläne:

- Erste abwassertechnische Planungskonzepte in Abstimmung mit B-Plan-Entwurf:
 - Abwasserbeseitigung mittels Trennsystem
 - Niederschlagswasserableitung zur Leiße inkl. Rückhaltung
- Klärung Genehmigungsfähigkeit mit HSK/Untere Wasserbehörde und Straßen.NRW im Herbst 2025
- B-Plan-Verfahren: Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange soll in 2026 erfolgen
- Umsetzung in zwei Bauabschnitten



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!